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Tämän tutkintotyön aiheena oli laatia rakennustyömaan käyttöön 
työturvallisuuskansio. Kansio on laadittu palvelemaan pientä ja keskisuurta 
rakennusliikettä ja erityisesti niiden työmaiden työturvallisuudesta vastaavia 
työnjohtajia. Kansiossa annetaan ohjeita työmaan työturvallisuusjohtamisesta,  
- suunnittelusta ja -seurannasta. Lisäksi kansiosta löytyvät tarvittavat lomakkeet, 
joita voidaan käyttää työturvallisuusasioiden suunnittelussa ja seurannassa apuna. 
 
Työ pohjautuu valtioneuvoston päätökseen rakennustyön turvallisuudesta (1994, 
muutos 2006) ja VTT:n Rakentamisen turvallisuuden hallinta - CD-levyyn. Lisäksi 
työssä on käytetty myös muita työturvallisuuteen liittyviä lähteitä. Näistä lähteistä 
on koottu ja muokattu aineistoa palvelemaan pienen rakennusliikkeen tarpeita ja 
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The purpose of this final thesis was to create safety instructions for the use of 
construction sites. These safety instructions are made to serve small and middle 
sized construction companies and are addressed especially for their site managers, 
who are responsible for the safety at construction sites. The instructions give 
information about safety management, safety planning and safety inspections. The 
instructions also include all the safety forms, which can be used in the safety 
inspections and work planning. 
 
This final thesis is based on the Finnish Government decision on Construction Site 
Safety (2002) and Safety Management of the Building Construction CD composed 
by the VTT Technical Research Centre of Finland. Furthermore, additional sources 
related to work safety have been utilised. Of these sources, material has been 
gathered and revised to serve the needs of a small construction company and 









Sain tämän tutkintotyöni aiheen keskusteltuani rakennusliike Tikirakin 
toimitusjohtaja Markku Tiilikaisen kanssa. Hänen ehdotti, että yritykselle voisi 
luoda uuden työmaakohtaisen työturvallisuuskansion. Aihe tuntui tärkeältä ja 
mielenkiintoiselta, sillä työturvallisuuden kehittäminen ei koskaan ole pahasta.  
 
Haluan kiittää työni aiheesta Tikirakin toimitusjohtaja Markku Tiilikaista sekä 
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Rakennusala on selvästi vaarallisin teollisuudenala Suomessa. Vaikka 
työturvallisuusasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina, 
kuolemantapauksia sattuu vuosittain useita. Lisäksi tapaturmissa loukkaantuu 
vuosittain useita tuhansia ihmisiä. Tästä seuraa yhteiskunnalle huikeat 
kustannukset. Työsuojelupiirien mukaan vuonna 2000 työtapaturmista tuli 454 
miljoonan euron kustannukset. Ei siis puhuta mistään pienistä summista. 
Yritystasollakin lukuisista sairauspoissaoloista syntyy huomattavia kustannuksia 
yrityksille. /8/ 
 
Opinnäytetyö tehdään rakennusliike Tikirakille, joka on 30–40 työntekijän pieni 
rakennusliike. Yrityksen työnjohto koostuu toimitusjohtajasta, työpäälliköstä ja 
neljästä työmaamestarista Yrityksen  työturvallisuusorganisaatio koostuu 
yrityskohtaisesta työturvallisuuspäälliköstä ja työsuojeluvaltuutetusta sekä 
työmaakohtaisista työsuojelupäälliköistä ja -valtuutetuista.   
 
Tikirakin tuotanto koostuu sekä uudis- että saneerauskohteista, joissa Tikirak on 
päätoteuttajana. Lisäksi yrityksellä on omaa asuntotuotantoa, jolloin Tikirak toimii 
samalla myös rakennuttajana. Tällöin myös rakennuttajan työturvallisuusvastuu 
lankeaa rakennusliikkeelle, mikä tuo lisähaastetta turvallisuussuunnitteluun. 
Tikirakin tyypillisiä aliurakoitsijoita ovat Pirkanmaan seudulla toimivat 
maanrakennus-, LVI- ja sähköurakoitsijat, jotka vaihtelevat kooltaan yhden miehen 
yrityksistä isoihinkin yrityksiin. Työturvallisuuden kannalta eräs tärkeä asia on 
yhteistoiminta aliurakoitsijoiden kanssa, sillä tilastollisestikin juuri 
aliurakoitsijoiden työntekijälle sattuu tapaturma useammin kuin pääurakoitsijan. 
Aliurakoitsijoiden työntekijät on perehdytettävä työmaahan siinä missä omatkin 
työntekijät.  
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Yrityksessä haluttiin entisestään kehittää työmaakohtaista työturvallisuusasioiden 
hoitoa, mikä ei koskaan ole tarpeetonta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää 
rakennusliike Tikirakin käyttöön työmaakohtainen työturvallisuuskansio, jonka 
tarkoituksena on palvella työmaan johtoa työturvallisuusasioiden suunnittelussa, 
seurannassa ja valvonnassa. Työturvallisuuskansio tehdään myös sähköiseen 
muotoon, jolloin jokainen työmaan vastuuhenkilö voi tulostaa kaikki työmaalla 
tarvitsemansa työturvallisuusmateriaalin ja –lomakkeet. Työ perustuu VTT:n  
Rakentamisen turvallisuuden hallinta CD-levyyn, joka on tarkoitettu 
turvallisuustoiminnan järjestämisen apuvälineeksi. Työ on tehty palvelemaan 
Rakennusliike Tikirakin kokoisen yrityksen tarpeita työturvallisuusasioissa. 
  
2 RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLTEN YLEISET VELVOITTEET 
 
Valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta on säädetty osapuolten 
velvollisuuksista seuraavasti: 
 
”3 § Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen 
työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu 
vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville 
henkilöille. 
 
Työntekijän on saamansa opastuksen ja työnantajalta saamiensa ohjeiden 
mukaisesti työssään huolehdittava omasta sekä muiden työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä, jos hänen työnsä vaikuttaa heihin. 
 
Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan työturvallisuutta työpaikalla. Työnantajan on huolehdittava siitä, että 
työntekijät saavat riittävän ajoissa tarpeellisen tiedon turvallisuuteen ja terveyteen 
vaikuttavista asioista työpaikalla ja että näitä asioita asianmukaisesti ja riittävän 
ajoissa käsitellään työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken.” /6/ 
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2.1 Yleisten velvollisuuksien jakautuminen 
 
Valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta on säädetty osapuolten 
velvollisuuksista jakautumisesta seuraavasti: 
 
”3a § Työnantajan on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä 
rakennustyössä. 
 
”Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja, kun 
rakennushanke vaatii asiantuntemusta toimintojen yhteensovittamisessa, työmaan 
yleissuunnittelussa ja työmaan yleisen turvallisuuden toteuttamisessa. Kun 
yhteiselle rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja 
myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista.” /6/ 
 
3 RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 
 
Rakennustyömaa on lähes poikkeuksetta luonteeltaan yhteinen työpaikka. Se 
tarkoittaa sitä, että työmaalla on yksi työnantaja (päätoteuttaja), joka käyttää 
pääasiallista määräysvaltaa ja lisäksi siellä toimii samanaikaisesti useampi kuin yksi 
työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. 
Päätoteuttajan roolissa huolehditaan työmaan yleisestä johtamisesta myös 
turvallisuusasioiden suhteen. Päätoteuttajalla on muihin urakoitsijoihin suhteellisen 
suuret valtuudet työmaan yhteisen ja yleisen turvallisuuden varmistamisessa. 
Päätoteuttajan tulee ohjata muiden urakoitsijoiden toimintaa pääasiassa normaalein 
työmaan johtamisen keinoin, kuten töiden ja työvaiheiden ajoituksella ja 
yhteensovittamisella, yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisellä sekä 
tiedottamalla työpaikan vaaratekijöistä. Turvallisuusjohtamista hoidetaan myös 
työmaakokousten, palaverien, sopimusten, turvallisuusohjeiden ja töiden valvonnan 
avulla. /2; 5/ 
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Päätoteuttajan on nimettävä rakennustyömaalle työturvallisuuden vastuuhenkilö 
ennen rakennustöiden aloittamista. Vastuuhenkilönä toimii yleensä työmaan 
päällikkö tai vastaava työnjohtaja. Jos kyseessä on joku muu henkilö, on siitä 
sovittava kirjallisesti. Vastuuhenkilölle nimetään tarvittaessa sijainen. 
Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että jokaisella työmaalla toimivalla työnantajalla on 
nimetty teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten pätevä ja vastuunalainen 
henkilö. Rakennusliike Tikirakissa vastuuhenkilön rooli lankeaa automaattisesti 
työmaan vastaavalle mestarille. /5/ 
 
3.1 Työturvallisuusasiat sopimuksissa 
 
Sopimuksiin (kuten aliurakkasopimuksiin) liitetään kaikki ne 
turvallisuusvaatimukset, joita edellytetään aliurakoitsijoilta ja muilta toimittajilta: 
/5/ 
1. rakennuttajan antamat turvallisuusvaatimukset ja tarpeelliset 
turvallisuustiedot (turvallisuusasiakirjan tiedot, turvallisuusohjeet, 
yhteensovittamisen säännöt) 
2. yksityiskohtaiset turvallisuustehtävät ja -velvoitteet (kuten velvoitteet 
työmaahan perehdyttämiseen osallistumisesta ja/tai perehdyttämisen 
antamisesta, tarkastusten tekeminen/tarkastuksiin osallistuminen) 
3. vastuunalaisen henkilön nimeäminen 
4. keskeiset tiedot työmaan olosuhteista ja vaaratekijöistä (kuten tiedot 
turvallisuusasiakirjasta, turvallisuussuunnitelmasta ja riskienarvioinneista).  
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU   TUTKINTOTYÖ 10 (30) 
Rakennustekniikka, rakennustuotanto 
Topi Veijalainen   
 
3.2 Turvallisuusasiat kokouksissa 
Turvallisuus sisällytetään yhdeksi asiaksi työmaan johtamiseen ja ohjaamiseen 
liittyviin kokouksiin. Työmaan ensimmäisessä työmaakokouksessa käydään läpi 
työmaahan liittyvät keskeiset turvallisuusasiat. Vastuuhenkilö huolehtii, että 
työmaalla pidettävissä muissakin kokouksissa ja palavereissa, kuten 
työmaakokouksissa, urakoitsijapalavereissa ja tehtävän aloituspalavereissa 
käsitellään työmaan yhteisiä turvallisuus- ja terveyskysymyksiä sekä päätetään 
tarvittavista toimenpiteistä turvallisuuden tehostamiseksi. Kokouksista laaditaan 
muistio ja kokouksien osallistuneet velvoitetaan tiedottamaan päätöksistä omissa 
organisaatioissaan. /5/ 
 
3.3 Työmaahan perehdyttäminen 
Perehdyttäminen ja työopastus on keskeinen osa työmaan työsuojelutoimintaa.  
3.3.1 Omat työntekijät 
Perehdyttäminen tulee kyseeseen aina silloin kun uusi työntekijä tulee työhön tai 
työntekijä siirtyy  työmaalta toiselle. Lisäksi perehdytys on uusittava, jos työntekijä 
laiminlyö annettuja työturvallisuusohjeita. Erityisesti nuorten työntekijöiden 
perehdyttämiseen ja opastukseen on kiinnitettävä huomiota. Myös vuokratyövoima 
on perehdytettävä työmaahan ja varmistettava, että vuokratyöntekijällä on tarvittava 
ammattitaito tehtävään työhön. Perehdyttäminen tapahtuu käymällä läpi 
perehdytyslomakkeessa olevat asiat. Lopuksi täytetty lomake allekirjoitetaan. 
Perehdyttämisen yhteydessä kerrotaan myös työmaan erityiset olosuhteet, 
turvallisuustekijät ja riskit. Perehdyttämiseen kuuluu työmaakierros, jolloin 
tutustutaan työmaasuunnitelmaan ja eri työmaatilojen ja työpisteiden sijaintiin sekä 
työmaalla työskenteleviin (työnjohto, työsuojeluvaltuutettu, ensiaputaitoiset). /2; 5/ 
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3.3.2 Ali- ja sivu-urakoitsijat 
Päätoteuttajan pitää huolehtia siitä, että jokainen urakoitsija perehdytetään työmaan 
olosuhteisiin ja mahdollisiin vaaratekijöihin sekä työmaalla noudatettaviin 
turvallisuussääntöihin ja –ohjeisiin. Käytännössä rakennusliike Tikirakin työmailla 
työmaan mestari hoitaa ali- ja sivu-urakoitsijoiden perehdytyksen. Perehdytyksen 
toimintatapa on tällöin samanlainen kuin omien työntekijöiden perehdyttäminen. 
Perehdytykseen osallistumista voidaan pitää kulkuluvan saannin ehtona. Kulkulupa 
ja kuvallinen henkilökortti on oltava jokaisella työmaalla työskentelevällä 
henkilöllä. /2; 5/ 
Perehdytys, Työmaahan perehdyttäminen 
 
3.4 Muu perehdytys ja koulutus 
Kun otetaan käyttöön jokin uusi työmenetelmä, työväline tai materiaali (esim. 
kemikaali), on vastuuhenkilön huolehdittava siitä, että työntekijät saavat riittävän 
perehdytyksen ja opastuksen uuteen asiaan. Vastuuhenkilö voi sopia 
perehdytyksestä ja opastuksesta materiaalin/työvälineen myyjän tai vuokraajan 
kanssa osana hankintaa. Perehdytys dokumentoidaan perehdyttämislomakkeelle. 
Vastuuhenkilö voi myös itse järjestää tarvittavan perehdyttämisen ja opastuksen. 
Työvälineen luovuttamisen yhteydessä on aina varmistettava, että työntekijä osaa 
käyttää sitä oikein ja turvallisesti. Perehdytyksen ja opastuksen yhteydessä annetaan 
työntekijälle käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä kemikaalin osalta myös 
käyttöturvallisuustiedote. /2; 5/ 
Perehdytys, Työvälineen käyttö 
Perehdytys, Työmenetelmä 
Perehdytys, Materiaalin tai aineen käsittely  
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3.5 Turvallisuustiedottaminen 
Turvallisuustiedottaminen hoidetaan samalla tavalla kuten muukin tiedottaminen 
työmaalla. Käytännössä tiedottaminen on Tikirakin työmailla tapahtunut suullisesti 
työntekijöille, mutta jatkossa esimerkiksi ilmoitustaulu sosiaalitiloissa voisi olla 
hyvä tiedottamisapuväline. Tällöin varmasti kaikki saavat tiedon tärkeistä 
tiedotusluonteisista asioista työmaalla. Vastuuhenkilön tulee huolehtia siitä, että 
kaikista sellaisista asioista, jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteita tai tuovat 
tarpeita muuttaa turvallisuustoimia, tiedotetaan kaikille työntekijöille. Tällaisia 
asioita ovat mm. muutokset suunnitelmissa, aikataulussa, vaatimuksissa tai 




Työmaalla jotkut työsuoritukset vaativat tekijältään muodollista pätevyyttä, joka on 
todistettava lupakirjalla tai todistuksella, tai työntekijän on jollain muulla tavalla 
osoitettava pätevyytensä ja sopivuutensa töihin. Nuoria työntekijöitä koskevat tietyt 
työn teettämiseen liittyvät rajoitukset. 
Rakennuttajan tai työn vaatimat pätevyydet tarkastetaan työmaahan 
perehdyttämisen yhteydessä tai viimeisestään ennen pätevyyttä vaativan työn 
aloittamista. Tarvittaessa tarkastetaan työntekijää koskevien ikävaatimusten 
toteutuminen. Aliurakkasopimuksiin tulee liittää tarvittavat työtä koskevat 
vaatimukset. /1; 5/ 
Pätevyysvaatimuksia/lupakirjoja edellytetään 
1. torninosturin kuljettajalta 
2. ajoneuvonosturin kuljettajalta 
3. kuormausnosturin kuljettajalta eräissä tapauksissa  
4. pulttipistoolin käyttäjiltä  
5. tilapäisten sähköasennusten suorittajilta 
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6. hitsaajilta  
7. nostotyön valvojalta henkilönostotyössä (henkilönostot nosturilla ja 
haarukkatrukilla)  
8. henkilönostoihin osallistuvilta henkilöiltä  
9. asbestipurkutöiden suorittajilta 
10. painelaitteiden käytön valvojilta ja käyttäjiltä  
11. katto- ja vedeneristystöiden tekijöiltä  
12. tulityön tekijöiltä  
13. rakennustyötä veden alla tekeviltä  
14. teollisuuslaitoksissa työskenteleviltä (työturvallisuuskortti)  
15. tiellä ja katualueella työskenteleviltä (Tieturvakortti)  
16. rata-alueella työskenteleviltä  




Työturvallisuusmääräyksissä on joitakin töitä, joiden suorittamiseen tarvitaan 
erikseen lupa. Myös rakennuttaja saattaa asettaa omia lupavaatimuksiaan. 
Viranomaisilla on myös joissakin tapauksissa saatava lupa työhön, esimerkiksi 
tienpitäjän vaatimat luvat tiellä ja kadulla työskentelyssä, kadun aitaamislupa tai 
kaivulupa. Tässä ei ole lueteltu kaikkia luvanvaraisia töitä, vain ne, jotka 
mahdollisesti koskettavat rakennusliike Tikirakia. /2 ; 5/ 
Luvanvaraisia töitä, joita Tikirakin työmailla voi esiintyä, ovat  
1. työskentely suojaamattomien ja jännitteisinä olevien avojohtojen 
läheisyydessä (suojaetäisyydet, muut turvallisuustoimenpiteet)  
2. asbestipurkutöiden tekeminen 
3. työaikaan liittyvät luvat (ylityöt, hätätyöt, yötyöt, ruokatunnin 
lyhentäminen).  
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Räjähdysaineiden, palavien nesteiden ja nestekaasun varastojen kasvaessa suureksi 
on niille saatava viranomaisten antama varastointilupa. Lupahakemus on pistettävä 
vireille hyvissä ajoin ennen varastointitarvetta. /2; 5/ 
Varastointilupia tarvitaan työmaalla 
1. räjähdysaineiden säilytykseen  
2. palavien nesteiden säilytykseen  
3. nestekaasun käyttöön ja varastointiin työmaalla.  
Rakennuttajan mahdollisesti vaatimia lupia ovat  
1. katto- ja vedeneritystöiden tulityölupa (vakuutusyhtiön vakuutus)  
2. tulityölupa (vakuutusyhtiön vakuutus) 
3. nostotyöt  
4. säiliö- ja putkityöt  
5. sähkötyöt.  
 
3.8 Ilmoitukset ja valinnat 
Rakennustyömaan työsuojelutoimenpiteet käynnistyvät erilaisilla ilmoituksilla ja 
valinnoilla. Osa näistä ilmoituksista ja valinnoista tehdään jo ennen varsinaisen 
rakennustyön käynnistymistä ja osa töiden käynnistymisen jälkeen.  
Vastuuhenkilön tehtävänä on tehdä työmaasta ennakkoilmoitus 
työsuojeluviranomaiselle, eli työsuojelupiiriin. Tämä kuitenkin vain, jos työmaa 
kestää kauemmin kuin yhden kuukauden ja siellä työskentelee enemmän kuin 10 
työntekijää tai työnsuorittajaa. Ennakkoilmoitus laitetaan kaikkien nähtäville 
työmaalla, ja sitä olisi syytä myös tarvittavilta osiltaan pitää ajan tasalla. /2; 5/ 
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3.9 Muut ilmoitukset  
Vastuuhenkilö huolehtii työmaalla tarvittavien ilmoitusten tekemisestä:  
1. ilmoitus työsuojeluhenkilöistä työsuojeluhenkilörekisteriin  
2. ilmoitus vakavasta tapaturmasta (poliisi, työsuojelupiiri, yrityksen 
työsuojelupäällikkö) 
3. ilmoitus työsuojelutarkastuksesta työsuojelupäällikölle  
4. ilmoitus henkilönostotyössä sattuneesta aineellisesta vauriosta 
työsuojelupiiriin 
5. ilmoitus räjäytystyössä sattuneesta vakavasta vaarasta työsuojelupiiriin 
6. ilmoitus räjäytys- ja louhintatyömaan poistumis- ja 
pelastautumissuunnitelmasta paloviranomaisille 
7. ilmoitus räjäytystyöstä poliisiviranomaiselle 
8. ilmoitus louhintatyöstä Säteilyturvakeskukselle 
9. ilmoitus nuorista työntekijöistä työsuojelupiiriin  
10. asbestipurkutyön työsuunnitelman toimittaminen työsuojelupiiriin  
11. ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
 
Vastuuhenkilö huolehtii, että työmaalla tehdään tarpeelliset valinnat, kuten 
1. työmaan työsuojeluvaltuutetun valinta  
2. työmaan työsuojelupäällikön valinta - yleensä vastuuhenkilö itse toimii 
työmaan työsuojelupäällikkönä  
3. muut tarpeelliset valinnat. /2; 5/ 
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Turvallisuussuunnittelusta on valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön 
turvallisuudesta annettu seuraavat asetukset: 
”7 § Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden ja 
työvaiheiden tekeminen, sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan 
tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn 
vaikutuspiirissä oleville. Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti 
selvitettävä ja tunnistettava työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä 
aiheutuvat rakennustyön yleiset vaara- ja haittatekijät ja poistettava ne 
asianmukaisin toimenpitein sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden 
merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien 
turvallisuudelle. 
8 § Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava 
rakennustyömaa- alueen käyttö. Tällöin päätoteuttajan on riittävän 
järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työmaa-alueen järjestelyyn, 
toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät ja poistettava ne 
asianmukaisin toimenpitein sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden 
merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien 
turvallisuudelle ja terveydelle.”/1/ 
Turvallisuussuunnitelma tehdään siis osana tuotannonsuunnittelua. 
Turvallisuussuunnitteluun kuuluu töiden ja työvaiheiden suunnittelu. Vaarallisista 
töistä ja työvaiheista on laadittava kirjalliset suunnitelmat, joissa huomioidaan 
niihin liittyvät riskit ja turvallisuusasiat. Ennen rakennustöiden aloittamista 
laadittavat riskienarviointi, turvallisuus- ja työmaasuunnitelman laatiminen 
kuuluvat osaltaan turvallisuussuunnitteluun. Rakentamisen aikana laadittavat 
yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat, kuten pölyntorjunta-, meluntorjunta- tai 
putoamissuojaussuunnitelmat ovat myös osa turvallisuussuunnittelua. 
Turvallisuusasioiden huomioonottaminen kalusto-, resurssi- tai 
aikataulusuunnittelussa on myös turvallisuussuunnittelua./2; 5/ 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU   TUTKINTOTYÖ 17 (30) 
Rakennustekniikka, rakennustuotanto 
Topi Veijalainen   
 
4.1 Työmaan aloittaminen 
Jo urakan laskentavaiheessa arvioidaan rakennuttajan laatiman 
turvallisuusasiakirjan tai muun rakennuttajan turvallisuusmateriaalin pohjalta 
rakennushankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä. Keskeiset riskitekijät kirjataan 
ylös ja niiden kustannusvaikutukset arvioidaan ottaen huomioon riskin 
todennäköisyys ja suuruus. 
Rakentamisen yleissuunnitteluvaiheessa hankkeesta laaditaan 
turvallisuussuunnitelma sekä työmaasuunnitelma ja osana niiden laatimiseen 
kuuluu riskienarviointi. Laskentavaiheen aineistoa hyödynnetään 
riskienarvioinnissa. Riskienarvioinnissa tarvitaan myös suunnittelijoilta saatu 
turvallisuusmateriaali, kuten vaarallisten töiden työselitykset, asennus-, 
turvallisuus- ja käyttöohjeet. Tässä vaiheessa myös arvioidaan vaarallisten töiden ja 
työvaiheiden suunnitelmatarvetta ja päätetään, tehdäänkö niistä yksityiskohtaisia 
suunnitelmia. Suunnitelmien laatimisesta sovitaan rakennushankkeen 
aloituspalaverissa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa. 
Koska Rakennusliike Tikirakilla on myös omaa asuntotuotantoa, lankeavat sille 
myös rakennuttajan työturvallisuusvastuut. Tilanne on tietenkin hieman erilainen 
kuin normaalissa rakennuttaja-päätoteuttajahankkeessa, mutta joitakin huomioitavia 
seikkoja on. Täytyy mm. huolehtia, että eri suunnitelmien laadinnan yhteydessä ei 
turvallisuus vaarannu (suunnitelmien ja suunnittelun yhteensovittaminen, 
suunnitelmien tarkastaminen myös turvallisuusasioiden osalta, suunnittelulle 
riittävän ajan varaaminen). Rakennuttajan pitää laatia ns. rakennuttajan 
turvallisuusasiakirja, joka sisältää tiedot rakennushankkeen vaara- ja 
haittatekijöistä. Asiat voidaan sisällyttää työmaan turvallisuussuunnitelmaan, jolloin 
ei tarvitse laatia kahta turvallisuusasiakirjaa. Turvallisuussuunnitelmassa täytyy 
esittää aliurakoitsijoille ja tuoda heille tietoon, mitä turvallisuusasioita työmaalla 
täytyy huomioida. 
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Aliurakkasopimuksiin lisätään ali- ja sivu-urakoitsijoita koskevat velvoitteet 
vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelusta. Vaarallisen työn ja työvaiheen 
aloittamisen ehtona on siitä laaditun suunnitelman esittäminen vastuuhenkilölle 
tarkastettavaksi. Sopimuksin annetaan vastuuhenkilölle oikeudet vaatia muutoksia 
laadittuihin suunnitelmiin. Vastuuhenkilön tehtävänä on sovittaa yhteen eri 




Turvallisuussuunnitelma kuuluu siihen rakennushankkeen alkuvaiheen 
suunnitteluun, joka on päätoteuttajan vastuulla. Suunnitelmaa laadittaessa on 
otettava huomioon työmaata koskevat yleiset turvallisuusmääräykset. Lisäksi on 
huomioitava rakennuttajan asettamat turvallisuusvaatimukset ja –tiedot. 
Turvallisuussuunnitelmassa annetaan vastauksia rakennuttajan laatimaan 
turvallisuusasiakirjaan ja siihen, miten rakennuttajan vaatimat turvallisuustehtävät 
ja –vaatimukset hoidetaan. Turvallisuussuunnitelma vastaa myös siihen, miten 
turvallisuusasiakirjassa esitetyt riskit hallitaan työmaan aikana.  
Turvallisuussuunnitelma on laadittava ennen rakennustyön aloittamista ja siitä 
vastaa työmaan vastuuhenkilö. Turvallisuussuunnitelma muodostuu useasta sitä 
koskevasta lomakkeesta, ja sen yhtenä osana tehdään myös riskienarviointi. /2; 5/ 
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Ennen rakennustöiden aloittamista työmaasta laaditaan työmaasuunnitelma. Siinä 
esitetään työmaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat. Tarvittaessa tämä on 
tehtävä rakennusvaiheittain, sillä alueen käyttö saattaa muuttua huomattavasti 
rakennustyön edetessä. Työmaasuunnitelma esitetään usein järjestelypiirroksena. 
Työmaasuunnitelman yhtenä osana tehdään riskienarviointi. Työmaasuunnitelmassa 
esitetyt keskeiset asiat tarkistetaan käymällä läpi työmaasuunnitelmaa koskeva 
muistilista. Turvallisuus- ja työmaasuunnitelma laaditaan yleensä samanaikaisesti, 
jolloin niiden laadinnan yhteydessä tehdään vain yksi yhteinen riskienarviointi. 
Työmaasuunnitelman laadinnasta vastaa työmaan vastuuhenkilö. /2; 5/ 
Valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta annetaan seuraava lista 
asioista, joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota työmaasuunnitelman laadinnassa: 
1. toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrään ja sijaintiin; 
2. koneiden ja laitteiden sijaintiin; 
3. kaivu- ja täyttömassojen sijoitukseen; 
4. rakennustarvikkeiden ja –aineiden lastaus-, purkaus-, ja varastointipaikkojen 
sijoitukseen; 
5. työmaaliikenteeseen sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohtiin; 
6. kulku-, nousu- ja kuljetusteihin sekä niiden kunnossapitoon; 
7. työmaan järjestykseen ja siisteyteen; 
8. jätteiden keräämiseen, säilyttämiseen, poistamiseen ja hävittämiseen; ja  
9. palontorjuntaan siten, että tapaturman vaara, terveyden haitta ja palon vaara 
ovat työmaalla mahdollisimman vähäiset. /6/ 
 
Työmaasuunnitelma - muistilista  
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4.4 Vaarojen tunnistaminen ja riskienarviointi 
 
Turvallisuus- ja työmaasuunnitelman laadinnan yhteydessä tehdään niitä koskeva 
riskienarviointi. Laadittu riskienarviointi liitetään osaksi suunnitelmaa. Riskien 
arviointi voi olla kaksivaiheinen, jolloin se koostuu yleissuunnitteluvaiheen 
riskienarvioinnista ja tehtäväkohtaisesta riskienarvioinnista. Jos jokin tehtävä 
todetaan erityisen vaaralliseksi, tehdään siitä erikseen tehtäväkohtainen 
riskienarviointi.  
 
Yleissuunnitteluvaiheen riskienarvioinnissa tarkastellaan yleisaikataulutehtäviä ja 
tunnistetaan niistä vaaroja sekä tunnistetaan erityistä vaaraa sisältävät työt ja 
listataan ne tehtäväkohtaista arviointia varten vaativiin tehtäviin. Suunnitellaan 
toimenpiteet turvallisuusasiakirjassa esitettyjen ja itse tunnistettujen vaarojen 
poistamiseksi ja määritetään, missä suunnitelmassa tai asiakirjassa vaara otetaan 
huomioon tai miten asia muuten hoidetaan.  
 
Tehtäväkohtaisessa riskienarvioinnissa kuvataan tehtävän työnkulku työvaiheittain, 
kuten menetelmä, koneet ja kalusto. Seuraavaksi selvitetään työvaiheeseen liittyvät 
vaarat, kuten mitä vaaroja tehtävästä aiheutuu tekijälleen ja mitä vaaroja siitä 
aiheutuu muille työntekijöille ja ympäristölle sekä mitä vaaroja muista tehtävistä ja 
ympäristöstä aiheutuu tehtävän tekijälle. Lopuksi tietenkin suunnitellaan, miten 
vaarat poistetaan tai niiden muodostamia riskejä pienennetään ja hallitaan.  
 
Kaksivaiheisesta riskienarviointimenettelystä päättää työpäällikkö tai muu 
vastuuhenkilön lähin esimies. 
 
Yleissuunnitteluvaiheen riskien arviointilomake                             
Tehtäväkohtainen riskienarviointilomake 
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4.5 Vaaralliset työt ja työvaiheet 
Vaarallisista töistä ja työvaiheista on laadittava kirjalliset suunnitelmat. 
Vaarallisista töistä ja työvaiheista on työturvallisuuslainsäädännössä oma lista 
(Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta, liite 2). Myös rakennuttaja 
voi määritellä vaarallisia töitä ja työvaiheita, joista pitää laatia kirjallinen 
suunnitelma. Nämä vaatimukset rakennuttaja esittää yleensä 
turvallisuusasiakirjassa. Kaikkien työmaalla työskentelevien ali- ja sivu-
urakoitsijoiden on myös laadittava vaarallisista töistä ja työvaiheista kirjalliset 
suunnitelmat töiden aloittamisen ehtona. Vaarallisesta työstä ja työvaiheesta 
laaditaan kirjallinen suunnitelma käyttäen siihen laadittua suunnitelmalomaketta. 
Työn ja työvaiheen turvallisuus varmistetaan käymällä läpi ko. työvaihetta koskeva 
muistilista. Täytetty muistilista liitetään osaksi suunnitelmaa. Työmaan 
vastuuhenkilö vastaa vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelusta ja 
suunnitelmien laadinnasta. Alle on listattu yleisimmät vaaralliset työt, joita 
rakennusliike Tikirakin työmailla saatetaan joutua suunnittelemaan omasta 
toimesta. Vaarallisia töitä on toki paljon muitakin, kuten esim. asbestityöt ja 
räjäytystyöt, mutta ne aliurakoidaan. Silloinkin vastuuhenkilön on käytävä 
aliurakoitsijoiden suunnitelmat läpi ja annettava tarvittaessa ohjeita suunnitelmien 
täydentämiseksi. /1; 5/ 
Turvallisuus työn ja työvaiheen suunnitelmissa 
Purkutyöt - turvallisuusasiat purkutöissä, muistilista 
Kaivutyöt - turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa, muistilista 
Sähkötapaturmavaaralliset työt - turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden 
suunnittelussa, muistilista 
Nostotyöt - turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa, muistilista 
Telinetyöt - turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa, muistilista  
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Elementtityö on yksi niistä töistä, jotka vaativat erityistä suunnittelua, erityisesti 
työturvallisuuden osalta. Siitä on annettu erikseen valtioneuvoston asetus 
elementtirakentamisen työturvallisuudesta. 
 
”Rakennushankkeen suunnittelussa on huolehdittava elementtirakentamisen 
toteutuksen turvallisuudesta. Suunnittelussa on annettava riittävät tiedot elementtien 
turvallisesta nostosta ja käsittelystä sekä työnaikaisten asennustasojen, 
suojakaiteiden tai muiden vastaavien turvalaitteiden kiinnittämiseksi tarvittavista 
varauksista. Lisäksi on annettava riittävät tiedot elementtien väliaikaista tuentaa 
sekä lopullista kiinnittämistä varten siten, että rakennusaikainen vakavuus säilyy 
kaikissa asennustyön eri vaiheissa.” /7/  
 
Elementtiasennus on huomioitava rakennustyömaan alueen käytössä ja siinä tulisi 
elementtiasennuksen osalta kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 
 
1. elementtien vastaanotto ja – purkupaikkoihin 
2. nostureiden ja nostopaikkojen sijoitukset ja tällöin nostotyötä tekevien  
mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja 
asennuskohteeseen 
3. nostureiden nostosäteet ja –kapasiteetit 
4. elementtien siirto- ja kuljetustiet sekä työmaaliikenteen ja henkilöliikenteen 
    liittymiskohdat 
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Elementtiasennuksesta on aina laadittava elementtiasennussuunnitelma, jonka on 
oltava kirjallisessa muodossa työmaalla. Asennussuunnitelmassa on esitettävä tiedot 
käytettävistä elementeistä, niiden nostaminen ja asentaminen, elementtien 
asennusjärjestys, mittajärjestelmä ja mittatarkkuus, tukipintojen vähimmäismitat, 
väliaikainen tuenta, lopullinen kiinnitys sekä työtasot ja putoamissuojaus. 
Elementtiasennussuunnitelman laatii asennustyönjohtaja. Elementtiasennussuun- 
nitelma on hyväksytettävä asianmukaisella tavalla eri suunnittelijoilla. /2/ 
    





Yksi yleisimmistä onnettomuuksista rakennustyömaalla on putoaminen. Joka 
kolmas kuolemaan johtanut onnettomuus on johtunut putoamisesta. Tavallisimmin 
putoaminen tapahtuu joko kulkutien tai työtason reunan yli, heikon tai puutteellisen 
rakenteen läpi tai vakavuudeltaan puutteellisen rakenteen sortuessa tai kaatuessa.  
Sen takia putoamissuojaukseen on kiinnitettävä jatkossa entistä enemmän huomiota 
myös rakennusliike Tikirakissa, vaikka vakavia putoamisonnettomuuksia ei olekaan 
tapahtunut. 
 
Putoamissuojaussuunnitelmalla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka ehkäisevät 
työntekijöiden putoamisen työtasojen ja kulkuteiden avoimilta reunoilta, erilaisista 
aukoista sekä telinerakennelmilta. Putoamissuojaussuunnitelmaan kuuluu myös 
suojaus putoavilta esineiltä. Putoamissuojaussuunnitelma kuuluu olennaisena osana 
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 Putoamissuojaussuunnitelmaa laadittaessa kartoitetaan etukäteen eri rakentamis- ja 
asennusvaiheiden putoamisriskit. Näiden pohjalta suunnitellaan toimenpiteet 
todettujen putoamisriskien välttämiseksi. Suunnitelmassa ilmenee suojauksen 
asennus- ja mahdollisesti myös purkausajankohta sekä putoamissuojauksen aikaiset 
työt. /2/ 
Putoamisvaaralliset työt - turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden 
suunnittelussa, muistilista 
Ohje putoamissuojaussuunnitelman laatimiseen 
 
4.8 Yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat 
Yksityiskohtaisia turvallisuussuunnitelmia laaditaan rakennuttajan vaatimusten ja 
työmaan olosuhteiden mukaan. Työmaan vastuuhenkilö vastaa näiden 
suunnitelmien laatimisesta. Yksityiskohtaisia turvallisuussuunnitelmia ovat 
esimerkiksi palontorjuntasuunnitelma, pölyntorjuntasuunnitelma, 
meluntorjuntasuunnitelma ja suunnitelmat onnettomuuksien varalta, kuten 
pelastautumissuunnitelma (mm. räjäytystyössä). /5/ 
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5 TURVALLISUUSSEURANTA 
Turvallisuusseurantaan kuuluvat tarkastustoiminta ja turvallisuusvalvonta. 
5.1 Valvonta 
Turvallisuusasioiden valvonta on oleellinen osa työmaalla tapahtuvaa valvontaa ja 
työnjohtamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esille tuleviin poikkeamiin ja 
vaaratilanteisiin puututaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet niiden poistamiseksi. 
Työmaalla on aina puututtava vaaralliseen toimintaan, kuten riskinottoon, 
turvallisuussääntöjen tai -ohjeiden vastaiseen toimintaan ja suojaimien käytön 
laiminlyönteihin. Puuttumatta jättäminen on käytännössä sama kuin hyväksyisi 
vaarallisen ja ohjeiden vastaisen toiminnan. Tarvittaessa tiedot valvontaan 
liittyvistä toimenpiteistä kirjataan työmaapäiväkirjaan tai laaditaan asiasta muistio. 
On myös valvottava, että esille tulleet puutteet korjataan. Tarvittaessa käytetään 
sopimuksissa tai työmaan turvallisuussäännöissä mainittuja sanktioita puutteiden 
poistamiseksi. Turvallisuusasioiden valvonta kuuluu erityisesti työnjohdolle, mutta 
jokaisen työmaalla työskentelevän on osaltaan puututtava vaaratilanteisiin ja  
 -kohteisiin. /1; 5/     
 
5.2 Tarkastukset 
Työsuojelumääräykset (VNp rak. työn tur. 11-15 §) edellyttävät seuraavia 
tarkastuksia rakennustyömaalla:  
1. viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia  
2. koneiden ja muiden työvälineiden vastaanottotarkastuksia  
3. nostokaluston käyttöönottotarkastuksia 
4. telineiden käyttöönottotarkastuksia.  
Päätoteuttaja vastaa tarkastustoiminnan organisoinnista rakennustyömaalla ja 
käytännössä vastuu tarkastustoiminnasta on päätoteuttajan vastuuhenkilöllä. 
Vastuuhenkilö voi siirtää itse tarkastustehtävän jollekin toiselle osapuolelle tai  
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU   TUTKINTOTYÖ 26 (30) 
Rakennustekniikka, rakennustuotanto 
Topi Veijalainen   
 
nimetylle henkilölle. Rakennusliike Tikirakissa viikoittaisen 
kunnossapitotarkastuksen pitää ina viikon loppupuolella työmaan 
työsuojelupäällikkö eli työmaamestari yhdessä työmaan työsuojelu valtuutetun 
kanssa. Tarkastuksista laaditaan aina pöytäkirja, joka allekirjoitetaan. Pöytäkirjaan 
kirjataan tarkastuksessa havaitut puutteet, nimetään vastuuhenkilö niiden 
korjaamiseen sekä myöhemmin puutteiden korjauskuittaukset. Päätoteuttajan 
vastuuhenkilön tehtävänä on valvoa, että tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan, 
viimeistään ennen seuraavaa tarkastustapahtumaa. Tarkastusten tuloksista 
tiedotetaan kattavasti paitsi työmaan johdolle myös kaikille asianosaisille 
urakoitsijoille. /1; 5/ 
 Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastuslomake 
 
5.3 Vastaanottotarkastukset 
Rakennustyömaalle tuotavat koneet on tarkastettava silmämääräisesti ennen koneen 
käyttöönottoa. Vastaanottotarkastus on tehtävä myös aliurakoitsijoiden käyttöön 
tuleville koneille. Tarkastuksessa tulee olla paikalla myös koneen 
käyttäjän/kuljettajan.  
Vastaanottotarkastuksessa varmistetaan se, että kone tai työväline on 
käyttötarkoitukseensa sopiva ja niin suojattu, ettei siitä ole vaaraa sen käyttäjille 
eikä muillekaan sen vaikutuspiirissä oleville. Erityisen tärkeä tarkastuksen kohde on 
koneen suoja- ja varoituslaitteiden kunto. Työvälineiden käyttöohjeissa annetaan 
niiden tarkastamiseen liittyviä ohjeita. Vastaanottotarkastuksen jälkeen koneiden ja 
muiden työvälineiden kuntoa seurataan työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkas-
tuksen sekä työmaan yleisen turvallisuusvalvonnan avulla. /5/ 
Työkoneen vastaanottotarkastus  
Työvälineen vastaanottotarkastus  
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5.4 Nostokaluston käyttöönottotarkastukset 
Ennen nostokaluston käyttöönottoa on rakennustyömaalla pidettävä nostokaluston 
käyttöönottotarkastus. Jos nostopaikka tai nostotyön olosuhteet muuttuvat on 
tarkastus uusittava. Nostokaluston käyttöönottotarkastuksissa kiinnitetään erityistä 
huomiota nostopaikan, nostoreitin ja nostokohteen turvallisuuteen sekä nostokoneen 
ja nostoapuvälineiden soveltuvuuteen nostotyöhön. Erityinen huomio tulee 
kiinnittää nostopaikan maapohjan kantavuuteen. Tarkastukset ovat silmämääräisiä. 
Lisäksi on huolehdittava ja tarkastettava, että lakisääteiset tarkastukset ja 
katsastukset koneille on tehty ja että ne ovat voimassa.   
Nostolaitteen käyttöohjeessa on yleensä tarkastusohjeita. Nosturin tarkastuksen 
yhteydessä tarkastetaan myös siihen kuuluvat nostoapuvälineet. Nostokaluston 
kuntoa ja käyttöönottotarkastusten toteuttamista seurataan tietenkin työmaan 
viikoittaisten kunnossapitotarkastusten ja päivittäisten toimintakokeilujen 
yhteydessä ja turvallisuusvalvonnan aikana. /1; 5/ 
Ajoneuvonosturin käyttöönottotarkastuslomake  
Henkilötavarahissin pystytystarkastuslomake  
Nostoraksin tarkastuslomake  
Henkilönostimen käyttöönotto- ja viikkotarkastuslomake  
Nostoapuvälineen käyttöönottotarkastuslomake  
Kuormausnosturin käyttöönottotarkastuslomake  
 
5.5 Telineiden käyttöönottotarkastukset 
Kun työmaalle pystytetään teline, on heti pystyttämisen jälkeen pidettävä telineen 
käyttöönottotarkastus. Jos telinettä siirretään, puretaan tai laajennetaan, on tarkastus 
uusittava. Tarkastus tulisi uusia myöskin, jos teline on ollut pitkään 
käyttämättömänä tai olosuhteet ovat muuttuneet. Lisäksi, jos epäillään telineen 
turvallisuutta ja kuntoa, tulisi tarkastus uusia. Telineen käyttöönottotarkastuksessa 
katsotaan, että teline on turvallinen ja että se on tehty telineen asennusohjeiden 
(standarditeline) tai erillisen telinesuunnitelman mukaisesti (erikoistelineistä 
tehdään suunnitelma). Tarkastuksen tekemistä varten pitää työmaalla olla telineen 
asennusohjeet. 
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Tarkastetussa telineessä tulee olla aina telinekortti, johon merkitään telineelle 
tehdyt tarkastukset. Telineiden kuntoa ja käyttöönottotarkastusten toteuttamista 
seurataan myös työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten ja 
turvallisuusvalvonnan yhteydessä. /1; 5/ 
Telinekortti 
 
5.6 Päivittäiset toimintakokeilut 
Joillekin laitteille ja koneille on tehtävä päivittäisiä toimintakokeiluja ennen niiden 
ottamista käyttöön. Tällöin kokeillaan työvälineen toiminta ja varmistaudutaan 
varoitus- ja suojalaitteiden toiminnasta. Samoin tarkastetaan silmämääräisesti 
työvälineen kunto. Toimintakokeilun (tarkastuksen) tekee työvälineen käyttäjä. 
Tarkastus voidaan merkitä tarkastuslistaan tai työkoneen ajopäiväkirjaan 
(torninosturi). /1; 5/ 
Päivittäisiä toimintakokeiluja tehdään  
1. torninosturille ja nosturiradalle  
2. ajoneuvonosturille 
3. kuormausnosturille  
4. henkilönostimille 
5. muille nostolaitteille  
6. rakennushisseille  
7. nostoapuvälineille  
8. pulttipistoolille  
9. työkoneen varoituslaitteille.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tähän päättötyöhön on nyt koottu kaikki tarvittava työturvallisuusmateriaali ja    
 -ohjeistus, mitä rakennusliike Tikirakin työmailla tarvitaanTyö on laadittu 
nimenomaan siten, että siinä on otettu huomioon juuri rakennusliike Tikirakille 
tyypilliset työturvallisuusasiat.  
 
Jo ennen tämän työn tekemistä yrityksen työmailla oli olemassa jonkinlaiset 
työturvallisuuskansiot ja niissä luonnollisesti työturvallisuuteen liittyviä 
lomakkeita. Tämän työn tarkoituksena oli parantaa tätä kansiota ja saattaa 
turvallisuussuunnittelu seuraavalle asteelle. Erityisesti on paneuduttu juuri 
turvallisuussuunnitteluun, ja erikseen on annettu ohjeistusta elementtitöiden ja 
putoamissuojauksen suunnitteluun, koska ne ovat erityisen tärkeitä asioita 
turvallisuuden kannalta. Muina tärkeimpinä asioina on nostettu esiin 
perehdyttäminen, jossa yrityksellä on ehkä hieman vielä hiomista. Kansio on tehty 
sähköiseen muotoon, jolloin jokainen mestari voi tietokoneelta hakea tarvitsemansa 
suunnittelu- ja seurantalomakkeet.  
 
Uusia asioita joita rakennusliike Tikirakille tulee työturvallisuusasioissa, on 
riskienarviointi menettely, joka on osa rakennushankkeen yleissuunnitteluvaihetta. 
Tässä työssä on annettu ohjeet työmaan aloittamisen yhteydessä miten 
riskienarviointi tulisi toteuttaa, sekä myös siihen tarvittavat lomakkeet löytyvät 
liitteistä. Riskienarviointimenetelmän avulla varmastikin parannetaan yrityksen 
työturvallisuutta entisestään. Tätä menettelyä tullaan toivottavasti käyttämään 
jatkossa, kun suunnitellaan rakennushankkeen läpi viemistä. Tulen jatkossa 
opastamaan mestareita mahdollisissa vieraissa asioissa sekä tämän 
työturvallisuuskansion käytössä ja vastaamaan heidän esittämiinsä kysymyksiin. 
Tätä kansioita on myös tarkoitus kehittää edelleen, kunhan se saadaan työmaille 
käyttöön ja havaitaan mahdollisia kehittämisalueita. 
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Liite 1  Perehdytys, Työmaahan perehdyttäminen 
Liite 2  Perehdytys, Työvälineen käyttö 
Liite 3  Perehdytys, Työmenetelmä 
Liite 4  Perehdytys, Materiaalin tai aineen käsittely  
Liite 5 Turvallisuussuunnitelman sisältö, koontilomake 
Liite 6  Työmaasuunnitelma - muistilista  
Liite 7 Yleissuunnitteluvaiheen riskien arviointilomake    
Liite 8  Tehtäväkohtainen riskienarviointilomake 
Liite 9  Turvallisuus työn ja työvaiheen suunnitelmissa 
Liite 10  Purkutyöt - turvallisuusasiat purkutöissä, muistilista 
Liite 11 Kaivutyöt - turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa, muistilista 
Liite 12  Sähkötapaturmavaaralliset työt - turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden 
suunnittelussa, muistilista 
Liite 13  Nostotyöt - turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa, muistilista 
Liite 14  Telinetyöt - turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa, muistilista  
Liite 15  Elementtityöt - turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa, muistilista 
Liite 16 Elementtiasennussuunnitelma 
Liite 17  Putoamisvaaralliset työt - turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden    
suunnittelussa, muistilista 
Liite 18  Ohje putoamissuojaussuunnitelman laatimiseen 
Liite 19  Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastuslomake 
Liite 20  Työkoneen vastaanottotarkastus  
Liite 21  Työvälineen vastaanottotarkastus 
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Liite 22  Ajoneuvonosturin käyttöönottotarkastuslomake  
Liite 23  Henkilötavarahissin pystytystarkastuslomake  
Liite 24 Nostoraksin tarkastuslomake  
Liite 25  Henkilönostimen käyttöönotto- ja viikkotarkastuslomake  
Liite 26  Nostoapuvälineen käyttöönottotarkastuslomake  
Liite 27  Kuormausnosturin käyttöönottotarkastuslomake  














Perehdytettävät asiat Läpikäyty Lisätietoja, huomioita 
1. Kohteen yleisesittely        
2. Aikataulun läpikäynti        
3. Toteutusorganisaatio        
4. Tilaajan turvallisuusvaatimukset  
(TA-kirja) 
       
5. Ensiapu, paloturvallisuus        
6. Työmaatilat, varastot, P-paikat        
7. Työmaa- ja turvallisuussuunnitelmiin 
perehtyminen 
       
8. Työmaakierros tehty        
9. Työmaan turvallisuussäännöt (jaettu)        
10. Muut turvallisuusohjeet        
11. Henkilönsuojaimet (käyttö, tarve)        
12. Henkilökohtaisten työvälineille on tehty 
vastaanottotarkastus 
       
13. Muuta, mitä 
−       
       
Perehdytyksen yhteydessä jaettu aineisto 
 
       
 
 
Päivämäärä Perehdytyksestä vastaava Perehdytettävä 
          
               
 
Työmaan nimi/numero 
      
Perehdytettävä (työntekijä, aliurakoitsija) 
      
PEREHDYTYS, Työmaahan perehdyttäminen 
LIITE 2 
 
Perehdytyksen kulku Läpikäyty Tarkemmin, lisätietoja 
Työvälineen perustiedot 
− tekniset tiedot 
− käyttötarkoitus 
− suojaukset ja suojalaitteet 
− käyttöön liittyvät riskit 
       
Käyttöohjeet 
− valmistajan ohjeet 
− turvallisuusohjeet 
− kielletyt käyttötavat ja -tilanteet 




− opastuksen sisältö 
       
Käyttöharjoittelu 
− oikeat työtavat 




− tarvittavat suojaimet 
       
Muut asiat 
− tarvittavat lisälaitteet 
− toiminta häiriötilanteessa 
− tarkastukset 
       
 
Päivämäärä Perehdytyksestä vastaava 
          
          
 
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe 
      





Nro Nimi Yritys Osallistumiskuittaus 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
19.               
20.               
21.               
22.               
23.               
24.               
25.               
26.               
27.               
28.               
29.               
30.               
31.               
 
PEREHDYTYS, Työvälineen käyttö Osanottajaluettelo 
LIITE 3 
 
Perehdytyksen kulku Läpikäyty Tarkemmin, lisätietoja 
Työmenetelmän sisältö 
− osavaiheet, riskit, työohjeet        
Työmenetelmään liittyvät asiat 
− työvälineet, materiaalit, olosuhteet        
Käyttöharjoittelu        
Turvallisuusohjeet        
Suojaimien käyttö 
− tarvittavat suojaimet, suojaimien 
käyttötilanteet 
       
Muut asiat 
− toiminta häiriötilanteessa        
 
 
Päivämäärä Perehdytyksestä vastaava 
          
          
 
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe 






Nro Nimi Yritys Osallistumiskuittaus 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
19.               
20.               
21.               
22.               
23.               
24.               
25.               
26.               
27.               
28.               
29.               
30.               
31.               
 
PEREHDYTYS, Työmenetelmä Osanottajaluettelo 
LIITE 4 
 
Perehdytyksen kulku Läpikäyty Tarkemmin, lisätietoja 
Käyttöohjeet 
− valmistajan ohjeet 
− pakkausmerkinnät 
− käyttöturvallisuustiedote 
       
Muut käsittelyohjeet 
− asennusohjeet 
− työvälineiden käyttö 
− puhdistus, siivous 
       
Erityisesti huomioitavaa 
− varoajat, käyttörajoitukset 
− työilman epäpuhtaudet 
       
Ympäristön suojelu 
− jätteiden käsittely 
− valmistajan ohjeet 
       
Suojaimien käyttö 
− tarvittavat suojaimet 
− työilman epäpuhtaudet 




       
 
 
Päivämäärä Perehdytyksestä vastaava 
          
          
 
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe 
      




Nro Nimi Yritys Osallistumiskuittaus 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
19.               
20.               
21.               
22.               
23.               
24.               
25.               
26.               
27.               
28.               
29.               
30.               
31.               
 





Suunnitelman sisältö Tehty 
Toteutusorganisaatio  
Tehtävien vastuutus  
Riskienarviointi  
Työmaasuunnitelma  
Työnaikaiset liikennejärjestelyt  
Yleiset turvallisuussuunnitelmat  
Työmaan turvallisuussäännöt  
Muut asiakirjat  
−        
−        
−        
 
Liitteet  
−        
−        










Huomioitava asia OK Lisätietoja / Huomautuksia Asia 
hoidettu 
Tilaajan/rakennuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu 
huomioon (turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen säännöt, 
liikennejärjestelyt) 
             
Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on 
selvitetty ja tunnistettu  
(työmaa-alueen järjestely, toteutus ja käyttö) 
             
Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on 
poistettu (asianmukaiset toimenpiteet tehty)              
Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät, joita ei 
ole voitu poistaa, on arvioitu  
(merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä 
olevien turvallisuudelle ja terveydelle) 
             
Työmaasuunnitelman laadinta vaiheittain tai olosuhteiden 
muuttuessa              
Suunnitelmassa on otettu huomioon työnaikaiset liikenteen 
järjestelyt (yleinen liikenne, työnaikaiset liittymät)              
Toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijoitus              
Koneiden ja laitteiden sijoitus (paalutus- ja maarakennuskoneet, 
nostolaitteet, louhinta- ja murskauskalusto)              
Kaivu- ja täytemassojen sijoitus  
(kaivantojen ja liikenteen läheisyys)              
Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja 
varastointipaikkojen sijoitus (mitat, kantavuus, liittymät)              
Työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen 
(liikenteenohjaus, jalankulku, kaikki liikennemuodot, 
kunnossapito, raskaan liikenteen järjestelyt, katuvalot) 
             
Työmaan järjestys ja siisteys (työpisteet, varastot)              
Jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja 
hävittäminen               
Palontorjunta ja ensiapuvalmius (sammuttimet, ea-tarvikkeet)              
Valaistus- ja sähköistys, tietoliikenne              
Työmaan tiedotustaulut, opasteet              
Pysäköintialueet, pysäköintirajoitukset              
Suojaukset (kevyt ja raskas suojaus, kaivannot, työkohteet)              
 
Laatimispäivämäärä Laatijat 
          
               
 
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe 
      
TURVALLISUUSASIAT TYÖMAASUUNNITELMASSA 
LIITE 7 
Tuotannon yleissuunnitteluvaiheen vaarojen tunnistamis- ja toimenpidelomake 
Työmaa / Työ n:o 
      
Osallistujat 
      
Pvm / Päivitykset 
      
Kohdetyyppi 
      
 
 
1. Tehtäviin liittyvien vaarojen tunnistaminen 
Yleisaikataulutehtävä  Menetelmä, kalusto ja suorittaja Tehtävän sisältämät vaarat ja 
vaaralliset työt 
Jatkotoimenpiteet 
(Vaikutukset yleisaikatauluun ja 
aluesuunnitelmaan sekä muut laadittavat 
suunnitelmat) 
1.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
2.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
3.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
4.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
5.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
6.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
7.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 




8.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
9.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
10.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
11.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
12.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
13.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
14.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
15.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
16.             
 
Omana työnä  Alihankintana 
      
 
VALITSE 








2. Työmaa-alueen käytön suunnitteluun liittyvien vaarojen tunnistaminen.  
Rakennuttajan turvallisuusasiakirja: VALITSE          
Asia Asiaan liittyvät vaara ja 
haittatekijät 
Rakennuttajan, viranomaisten ja 
päätoteuttajan vaatimukset 
Jatkotoimenpiteet 
1. Toimisto-, henkilöstö- 
varastotilojen määrä ja sijainti 
                  
2. Koneiden ja laitteiden sijoitus                   
3. Kaivuu- ja täyttömassojen 
sijoitus 
                  
4. Rakennustarvikkeiden ja -
aineiden lastaus-, purkaus-, ja 
varastointipaikkojen sijoitus 
                  
5. Työmaaliikenne sekä sen ja 
yleisen liikenteen 
liittymiskohdat 
                  
6. Kulku-, nousu- ja kuljetustiet 
sekä niiden kunnossapito 
                  
7. Työmaan järjestys ja siisteys                   
8. Jätehuolto                   
9. Palontorjunta                   
10. Ympäristö, naapurit ja 
työmaan aitaus 
                  




3. Tehtäväkohtaista arviointia (lomake 2) tai muita toimenpiteitä vaativat tehtävät 
Yleisaikataulutehtävä /asia Toimenpide Toimenpiteen oltava valmis Vastuuhenkilö OK 
(PVM) 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Arviointi päivitetään seuraavan kerran:         
 
LIITE 8 
Tehtäväkohtainen vaarojen tunnistamis- ja toimenpidelomake 
Työmaa:      
Pvm:      
Osallistujat:      
Tehtävä: 
      
Tehtävän suorittaja:  
      
Työmenetelmä  ja kalusto 
      
 
1. Vaarojen tunnistaminen vaiheittain 
Vaihe Vaiheeseen liittyvät vaarat Torjuntatoimenpiteet 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
2. Tehtävässä käytettävä kalusto 
Kone / kalusto Tiedot Vaarat Toimenpiteet 
Nostokalusto                   
Henkilönostimet                   
Työtasot ja telineet                   
                        
                        
                        
 
LIITE 8 
3. Tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen  
Edellytys  Huom! 
Piirustukset  Toteutuksen turvallisuus huomioitu 
suunnitelmissa 
      
Materiaalit ja esivalmisteet  Toimitusaika varmistettu       
Työntekijät  Riittävä ammattitaito ja perehdytys       
Kalusto  Soveltuu tehtävän suorittamiseen       
Mesta  Ei päällekkäisiä tehtäviä       
Edeltävät työvaiheet  Valmistuvat ajallaan       





Suunnitelman sisältö OK Tarkemmin, lisätietoja 
Työn keskeiset vaiheet tai osat 
− työohjeet 
− aloitus- ja lopetustyöt 
− aputyöt 





− kriittiset pisteet 
       
Keskeiset riskit ja muut ongelmat 
− vaaralliset vaiheet 
− olosuhteet 
− tapaturmavaarat 
− muut vahingot 





       
Kalusto 




       
Materiaalit ja aineet 
− käyttöohjeet 
− varastointi ja siirrot 
− käsittely 
       
Työturvallisuus 
− turvallisuusohjeet 
− tarvittavat suojaimet 
− ao. muistilistan asioiden läpikäynti 
− toiminta poikkeustilanteessa 
       
Ympäristöturvallisuus 
− käsittelyohjeet 






       
 
Päivämäärä Laatijat 
          
               
 
Liitteet Läpikäydyt muistilistat       
        
 Muut liitteet       
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe 
      
TYÖN TAI TYÖVAIHEEN SUUNNITELMA 
LIITE 10 
 
Huomioitava asia OK Lisätietoja / Huomautuksia Asia hoidettu 
Lähtötiedot  
(esim. turvallisuusasiakirja, purkutyöselitykset, kuntoinventaariot, 
vauriokartoitukset, rakennesuunnittelijan antamat ohjeet, 
tuentaohjeet) 
             
Purettavat vaaralliset materiaalit ja niiden purkuohjeet 
(esim. asbesti, home, kivihiili, PCB, pölyt, ongelmajätteet, 
myrkkyjäämät rakenteissa) 
             
Oikea purkujärjestys ja tuennat, aikataulu 
(mm. vakavuus purkutyön aikana ja sen jälkeen)              
Purkukalusto  
(kaluston ominaisuudet ja tarkastukset)              
Vaarallisten rakenteiden purku  
(mm. kantavat rakenteet, vaurioituneet rakenteet, vakauden 
muutokset työn aikana) 
             
Purettavien laitteistojen riskit  
(esim. vaaralliset ainejäämät putkistoissa, sähkötapaturman vaara 
sähköjohdoissa) 
             
Putkistojen ja johtojen katkaisu, sulkeminen, tyhjennys ja 
huuhtelu              
Purkujätteen siirto  
(esim. työvälineet, siirtoreitti, reittien kantavuus)              
Purkujätteen välivarastointi  
(mm. pölyn leviämisen estäminen, lajittelu, uusiokäyttö)              
Vaarallisten purkutöiden ohjaus ja valvonta  
(välittömän valvonnan tarve)              
Purkutyömaan eristäminen  
(esim. aitaukset, rajoitukset liikenteelle, vaarallisten alueiden 
eristäminen) 
             
Työntekijöiden putoamissuojaus  
(henkilökohtaiset suojaimet)              
Putoavien, kaatuvien tai sortuvien rakenteiden ja 
rakenneosien aiheuttaman vaaran torjunta              
Pölyntorjunta  
(esim. tiilien ja betonikappaleiden purku)              
Väli- ja loppusiivoukset              
Töiden organisointi ja yhteensovitus              
Tiedonkulun varmistaminen              
Töiden johtaminen ja valvonta              
 
Laatimispäivämäärä Laatijat 
          
               
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe
      




Huomioitava asia OK Lisätietoja / Huomautuksia Asia 
hoidettu 
Suunnittelijan antamat ohjeet ja lähtötiedot  
(mm. maaperätiedot, kaivutyöselitys, tuentasuunnitelma)              
Tiedot turvallisuusasiakirjasta/tilaajalta              
Riskienarvioinnissa esille tulleet tiedot/vaatimukset              
Maan laadun selvittäminen (esim. pohjavesi, häiriöherkkyys, 
kuormitukset, aikaisemmat kaivutyöt)              
Maassa olevien varottavien rakenteiden selvittäminen  
(mm. kaapelit, johdot, putket, viemärit)              
Kaivannon luokkavaatimus (leveys ja syvyys)              
Kaivantosuunnitelman tarve  
(laatija, suunnitelman sisältö, ohjeet)              
Kaivannon sortuman estäminen (mm. tuenta, luiskaus 
huomioiden kuormitukset, vesi, liikenne, tärinä)              
Kaivannon erottaminen/suojaaminen muusta työmaasta  
(mm. putoamissuojaus)              
Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus  
(esim. roudan sulaminen, sade, kuivuminen)              
Kaivannon lähellä olevat toiminnot  
(mm. yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen ja työkoneiden 
rasitukset, varastot ja rakennukset kaivannon lähellä) 
             
Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle  
(esim. jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, yleiselle 
liikenteelle, rakenteille), tarkkailumittaukset 
             
Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen muusta 
toiminnasta (vaara-alueet, peruuttaminen)              
Maarakennuskoneiden havaittavuus  
(varoitusvalaisimet, peruutushälyttimet)              
Työntekijöille ja maarakennuskoneiden kuljettajille 
annettava opastus ja ohjaus (ohjeet)              
Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms. 
viemäriputken tai muun elementin asentamiseen              
Kaivutyö rakennuksen tai rakennelman alla (tukitoimenpiteet)              
Kaivannon suojaaminen liikenteeltä  
(suojavyöhyke, suojausjärjestelyt, kulkuesteet), nopeusrajoitukset              
 
Laatimispäivämäärä Laatijat 
          
               
 
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe
      






Huomioitava asia OK Lisätietoja / Huomautuksia 
Asia 
hoidettu 
Sähkölinjojen, -kaapeleiden ja muiden laitteistojen sijainti ja 
varoetäisyydet  
(kaapeleiden sijainnin selvittäminen, kartat, sähkölinjojen näytöt) 
             
Kaapelien, jakokeskusten ja valaisinkalusteiden suojaus 
työmaalla              
Suojarakenteet eristämättömien ja jännitteisten johtojen 
läheisyydessä (suojaetäisyydet)              
Sähkölaitteiden sijoittelu niiden lähellä työskentelyssä 
(sähköiskun vaaran torjunta, kompastumisvaaran torjunta)              
Rajoitukset koneiden ja laitteiden käytössä  
(mm. kaluston turvallisuusvaatimukset)              
Kaapelien sijoittelu ja suojaus ajoneuvoliikenteeltä              
Toimintaohjeet sähkölaitteiden vikaantuessa tai 
sähkötapaturman sattuessa  
(ensiapuvalmius) 
             
Sähkölinjojen omistajien/käyttäjien antamat 
turvallisuusmääräykset ja -ohjeet              
Johtojen ja kaapelien siirrot  
(työ- ja turvallisuusohjeet, luvat)              
Työntekijöiden ammattitaito ja pätevyydet  
(ks. Sähköturvallisuuslaki 410/1996))              
Vaaralliset käyttöolosuhteet esim. märät työtilat, 
metallisäiliöt räjähdysvaaralliset tilat 
(suojajännite, -erotus tai -eristys) 
             
Pelisäännöt/tiedonkulku sähkönsyöttökatkoksissa ja 
jännitteettömien alueiden merkinnöissä              
Vikavirtasuojakytkimet työmaakeskusten pistorasioissa              
Valaistuksen tarve / häikäisyvaaran välttäminen 
(ulko-, sisä-, paikallis-, varavalaistus)              
Ensiapuvalmius              
Sähkötyökalujen vastaanottotarkastukset (CE-merkinnät)              
Erittäin vaarallisten käyttöolosuhteiden suojausmenetelmät 
(suojajännite, suojaerotus tai suojaeristys)              
 
Laatimispäivämäärä Laatijat 
          
               
 
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe
      
TURVALLISUUSASIAT SÄHKÖTAPATURMAVAARALLISTEN TÖIDEN 
SUUNNITTELUSSA (päätoteuttajan kannalta)  




Huomioitava asia OK Lisätietoja / Huomautuksia Asia 
hoidettu 
Nostotilanteiden vaaratekijät selvitetty ja niihin suunniteltu 
tarvittavat torjuntatoimenpiteet              
Varmistustoimet ennen nostoa  
(kiinnitykset, nostokoukkujen lukinnat, henkilöiden sijoittuminen 
taakkaan nähden, huomioitu taakan aiheuttama heilumis- ja 
putoamisvaara sekä taakan irtoaminen alustastaan) 
             
Nostokaluston sopivuus työhön (mm. ulottuma, teho, 
kapasiteetti)              
Nostokaluston oikea ja turvallinen sijoitus  
(mm. varmistus käyttöönottotarkastuksin)              
Tavaroiden nosto- ja laskupaikkojen turvallisuus  
(esim. kantavuus, tasaisuus, näkemät)              
Turvalliset nostoreitit (esim. näkyvyys, ei johtoja nostoreitillä, 
merkinantajan tarve, ei työskennellä nostojen alla))              
Elementtien ja raskaiden esineiden nostojärjestys  
(mm. suunnittelijan antamat ohjeet, turvallinen nostojärjestys)              
Hankalat ja vaaralliset nostot  
(laaditaan kirjallinen suunnitelma tai ohje)              
Nostoapuvälineiden turvallisuus  
(mm. määräaikais- ja käyttöönottotarkastukset)              
Taakkojen ominaisuudet (esim. merkinnät, paino, painopiste, 
sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys, sivuvedon vaara)              
Pelisäännöt ja yhteydenpito nostoissa  
(esim. käsimerkit, hyväksytyt merkinannot, yhteydenpitovälineet)              
Merkinantajan pätevyys  
(mm. ammattitaito, perehdyttäminen)              
Henkilönostoissa erityisvaatimukset (mm. nostolaitteen 
sopivuus, kirjallinen suunnitelma, työntekijöiden perehdyttäminen 
ja ammattitaito, käyttökokeilut, tarvittavat suojaimet, nostojen 
ohjaus ja valvonta) 
             
Sääolosuhteet  
(tuuli, sade, lämpötila, jää, lumi, sumu)              
Nostotyösuunnitelman tarkastaminen tarvittaessa  
(esim. rakennesuunnittelijan taholta)              
Nostopaikan erottaminen /suojaaminen liikenteeltä              
    
 
Laatimispäivämäärä Laatijat 
          
               
 
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe
      






Huomioitava asia OK Lisätietoja / Huomautuksia 
Asia 
hoidettu 
Oheinen muistilista osa telineen käyttösuunnitelmaa              
Telineen mitat huomioitu (korkeus, koko)               
Telinetyön vaarat selvitetty              
Työmaan olosuhteet otettu huomioon              
Telineen pystytysohjeet ovat käytössä              
Telineen käyttötarkoitus  
(esim. telineellä tehtävät työt, telineelle tulevat kuormat)              
Työtelineiden, kulku- ja nousuteiden sijainti ja niiden 
liittyminen rakennukseen tai rakenteeseen  
(esim. kiinnitykset) 
             
Toimenpiteet, joilla estetään työmaaliikenteen tai maantie-
liikenteen, materiaalin siirtojen ja muiden tekijöiden 
aiheuttamat vaarat telineiden käytölle  
(esim. suojavyöhykkeet, suoja-aidat) 
             
Esineiden putoamisvaaran ehkäisy sekä torjuminen 
suojakatoksella tai muilla toimenpiteillä  
(esim. jalkalistat, telineen huputus) 
             
Telineiden käyttö- ja tarkastusohjeet telineiden 
yhteiskäytössä eri urakoitsijoiden kesken  
(esim. työmaan turvallisuussäännöt) 
             
Telineen perustan kantavuus  
(mm. aluslankut, maapohjan kantavuuden varmistaminen)              
Telineen ympäristön turvallisuus ja järjestys  
(mm. rakennusjätteen poistaminen)              
Paikalleen rakennettavista telineistä ja käyttöohjeettomista 
elementtitelineistä tehtävä rakennesuunnitelma              
    
    
    
    
 
Laatimispäivämäärä Laatijat 
          
               
 
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe
      







Huomioitava asia OK Lisätietoja / Huomautuksia Asia 
hoidettu 
Tilaajan/rakennuttajan/päätoteuttajan antamat 
turvallisuustiedot on otettu huomioon  
(turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen säännöt, 
liikennejärjestelyt, työmaa- ja turvallisuussuunnitelmat, 
työmaaohje) 
             
Suunnittelijan/elementtien valmistajan antamat 
turvallisuustiedot ja asennusohjeet on otettu huomioon  
(erityisesti asennusaikainen vakavuus) 
             
Elementtien ominaisuudet (mitat, paino, muoto, koko, määrät, 
materiaali, käsiteltävyys, suojaus, nostokohdat), asentamiseen 
vaikuttavat tiedot elementistä (piirustukset)  
             
Elementissä tarpeelliset tunnistetiedot valmistajasta, 
elementin painosta sekä merkinnät sen turvallisesta 
nostamisesta  
(nostokohdat, nostolenkit, tarvittaessa painopisteen sijainti) 
             
Tarvittavat nostolaitteet ja -apuvälineet, erikoisnostot 
(kääntämiset, yhteisnostot, erikoiselementit, tarkastukset, 
nostokaluston nostokyky ja ulottuvuus, elementtitoimittajan ohjeet) 
             
Kuormien purkaminen (suoraan asennuspaikkaan, 
välivarastoon), purkupaikat, kuljetuskalusto, kuljetustiet, 
kuormien tuloajankohdat (muu työmaaliikenne ja yleinen 
liikenne huomioiden esim. ruuhka-ajat) 
             
Työmaavarastointi  
(käytettävien telineiden kestävyys, suojaukset, purkamisjärjestys, 
varastoinnin aikainen tuenta ja sidonta, elementtitoimittajan ohjeet) 
             
Asennusjärjestys (rakennuksittain, rungon lohkoittain, yksittäisen 
elementin/elementtityyppien), juotos- ja hitsausjärjestys              
Vakavuudet (asennusaikainen vakavuus, rakennusaikainen 
vakavuus, lopullisen vakavuuden ja elementtien kiinnityksen 
edellyttämät toimenpiteet), vaarallisten alueiden eristäminen 
muusta työmaasta 
             
Nostoihin liittyvät tekijät ja ominaisuudet  
(esim. sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys, nostoreitit, nostojen ohjaus 
ja valvonta, nosto-ohjeet, yhteydenpito nostoissa, nostotyöhön 
osallistuvien ammattitaito, vaativien nostojen suunnitelmat) 
             
Toleranssit ja seurantamittaukset              
Asennusaikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat  
(tarvittavat väliaikaistuennat/tuentatapa elementtityypeittäin, 
elementtitoimittajan ohjeet ja asennuspiirustukset) 
             
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe
      
TURVALLISUUSASIAT ELEMENTTITÖIDEN SUUNNITTELUSSA 
LIITE 15 
KÄÄNNÄ 
Huomioitava asia OK Lisätietoja / Huomautuksia Asia 
hoidettu 
Asennusaikainen putoamissuojaus mm. kaiteet ja aukkojen 
suojaus (suojaus putoavilta/kaatuvilta elementeiltä), tarvittavat 
henkilökohtaiset suojaimet, putoamissuojaussuunnitelma 
(työmaa, asennustyö), kulkutiet 
             
Asennuksen aikana käytettävät työtasot, telineet, työpukit, 
henkilönostimet (niiden käyttöönottotarkastukset)              
Asennuksen aikana käytettävät muut työvälineet 
(vastaanottotarkastukset)              
Asennustyöhön perehdyttäminen (dokumentointi), 
turvallisuusohjeet, työnopastus, elementtien toimittajan 
ohjeet 
             
Elementtien lopulliset kiinnitykset  
(hitsaus, betonointi, pulttiliitokset, muut liitokset), kiinnitysten 
tarkastaminen 
             
Suunnittelun varmentaminen ja yhteistyö, töiden 
yhteensovitus (rakennuttaja, suunnittelijat, päätoteuttaja, 
asennusurakoitsija, rakennusvalvonta) 
             
Tiedonkulku liittyen elementtiasennukseen (lupamenettelyt, 
varoalueet ja -ajat)              
Elementtiasennuksesta sopiminen 
rakennuttajan/päätoteuttajan kanssa (kulkuluvat)    





          









1. Kohdetiedot  
 
Työmaa 
Rakennuskohde  Osoite  
Työmaa nro    









Työmaan valvoja Puhelin 
  





Elementtitoimittaja A Puhelin 
 Fax 
Tuotannon vastuuhenkilö Puhelin Fax 
Kuljetuksen vastuuhenkilö Puhelin Fax 
Elementtitoimittaja B Puhelin 
 Fax 
Tuotannon vastuuhenkilö Puhelin Fax 
Kuljetuksen vastuuhenkilö Puhelin Fax 
Elementtitoimittaja C Puhelin 
 Fax 
Tuotannon vastuuhenkilö Puhelin Fax 





Suunnitelman laatija  
Suunnitelma laatija Puhelin 
Nosturit 
Nosturityyppi I Nostoteho                            tn Ulottuma                               m 
 Max tukijalkakuorma 
Nosturityyppi II Nostoteho                            tn Ulottuma                               m 
 Max tukijalkakuorma 
Nosturityyppi III Nostoteho                            tn Ulottuma                               m 
  
 
Rakennusteollisuus RT ry                                                                                           Betonikeskus ry 
LIITE 16
 
2. Kohteen rakenteet 
 





     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Teräsrakenteet     
     









Rungon asennusjärjestys lohkoittain 
Yksittäisten elementtien asennusjärjestys, saumaamattomien tasojen kuormittaminen 
 
 
Asennusjärjestys elementtityypeittäin (esim. kantavat päädyt, kantavat seinät jne.) 
Juotosjärjestys Hitsausjärjestys 
  




4. Työmaatiet, vastaanotto ja välivarastointi 
 









Rakennusteollisuus RT ry                                                                                           Betonikeskus ry 
LIITE 16
Elementtien vastaanottotarkastus 
Katso liite □ 
Laatupoikkeamien käsittely 
Katso liite □ 








5. Toleranssit ja seurantamittaukset 
 
Toleranssiluokka Betonielementtien toleranssit  
Normaaliluokka □ Erikoisluokka  □ 
Kohdekohtaiset erikoistoleranssit  
(ohje liitteenä)            □ 
Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Lähtömittaus 
    
Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Suoritusajankohta 
     
Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Suoritusajankohta 
     




     
 












Purkamisajankohta, olosuhteiden vaikutus jne. 
Ontelolaatat                             mm Kuorilaatat                          mm 
TT/HTT-laatat                            mm Massiivilaatat                         mm 
Vähimmäistukipinnat 
Betonipalkit                            mm Teräspalkit                         mm 











Rakennusteollisuus RT ry                                                                                           Betonikeskus ry 
LIITE 16
 




 Koot Hitsausmenetelmät Hitsausluokat 
  
Menetelmä Perusaine Lisäaine 
Menetelmä Perusaine Lisäaine 
Menetelmä Perusaine Lisäaine 
Menetelmä Perusaine Lisäaine 
Hitsaussaumojen tarkastus 




Lujuusluokat Kovettumisajat Betonilaadut 
   
   
   
Lämmitysohjeet 
 
Lujuudenkehityksen seuranta Muu laadunvarmistus 
  




Peruspultit Muut pultit 
  






Asennusurakoitsijan työsuojelusta vastaava: 
 
Asennustyön turvallisuusriskit kartoitettu   □ 
Työtasot kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat
   
   
   
   
   
   
   
 
Nousutiejärjestelyt kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat
   
   
  
 
Rakennusteollisuus RT ry                                                                                           Betonikeskus ry 
LIITE 16
   
   
Kerrosten putoamissuojaus kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat
   
   
   
 
Vesikattokaiteet ja katolle kulku kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat
   
   
   
   
 
Turvavaljaat kenen vastuulla  
   
   
   
 
Erityistoimenpiteet kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat
   
   
   
   
 

































Rakennusteollisuus RT ry                                                                                           Betonikeskus ry 
LIITE 16
 
11. Asennussuunnitelman liitteet 
 
Nimi Sivuja Liite 1 
 s. 
Nimi Sivuja Liite 2 
 s. 
Nimi Sivuja Liite 3 
 s. 
Nimi Sivuja Liite 4 
 s. 




















Huomioitava asia OK Lisätietoja / Huomautuksia Asia hoidettu 
Putoamisvaaralliset työt ja työvaiheet sekä olosuhteet 
selvitetty (riskienarviointi)              
Putoamisvaarojen poistaminen  
(putoamisen estävällä suojauksella varustetut työtasot tai 
henkilönostimet ja suojarakenteet) 
             
Putoamisvaarallisten alueiden eristäminen/suojaaminen  
(mm. suojakaiteet, kulkuesteet, suojalevyt, -verkot, muut 
putoamisen estävät suojarakenteet) 
             
Suojakaiteiden tarve, mitoitus, lujuus ja kiinnittäminen  
(myös korvaavat kaiderakenteet)              
Aukkojen suojaaminen  
(esim. suojakannet, kulkuesteet, suojakaiteet)              
Putoavien tai kaatuvien rakenteiden/esineiden vaara-alueiden 
merkitseminen ja erottaminen  
(mm. suoja-aidat, kaiteet, jalkalistat, työskentelyrajoitukset, 
vartiointi, turvallisuusohjeet, vaara-alueelle pääsyn estäminen) 
             
Putoavien esineiden vaarojen torjunta 
(mm. suojakatokset, -verkot, turvaetäisyydet, töiden ajoittaminen)              
Työmaan ulkopuolisten toimintojen suojaaminen putoavilta 
ja kaatuvilta esineiltä ja rakenteilta  
(mm. junaliikenne, maantieliikenne, vesiliikenne, jalankulkijat) 
             
Putoamisvaarallisten töiden turvallisuusjärjestelyt  
(mm. telineet, työtasot, henkilönostimet, turvavaljaiden käyttö)              
Työntekijöiden perehdyttäminen 
(mm. turvallisuusohjeiden antaminen)              
Vaarallisten töiden valvonnan järjestäminen              
Putoamissuojauksen tarkastaminen              
Julkisivutelineiden huputus              
Portaiden putoamissuojaus (suojakaide/käsijohde)              
Erityismääräykset köysien varassa työskentelyssä ja 
liikkumisessa              




   
    
    
 
Laatimispäivämäärä Laatijat 
          
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe
      
TURVALLISUUSASIAT PUTOAMISVAARALLISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUSSA  
 LIITE 18 
 
Ohje putoamissuojaussuunnitelman laatimiseen 
- Ratkaisut ja toimenpiteet 
 
 

































• Korkeat huonetilat 
Putoaminen holvin 


































• Huolto ja  










Turvavaljaat ja  
köysi/tarrain 
Oikea työjärjestys 













Vain niihin tarkastuskohtiin merkintä, jotka on työmaalla tarkastettu. 
KÄÄNNÄ 
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe 
      
TYÖMAAN VIIKOITTAINEN KUNNOSSAPITOTARKASTUS 
 





Työmaan suunnittelu ja johtaminen 
1. Uudet työntekijät/aliurakoitsijat perehdytetty /kulkuluvat               
2. Käynnissä olevista töistä tehty turvallisuussuunnitelmat               
3. Tulevan viikon töiden turvallisuussuunnittelun tilanne               
4. Vastaanottotarkastukset tehty               
5. Käyttöönottotarkastukset tehty               
6. Edellisen kunnossapitotarkastuksen puutteet korjattu               
7. Muut tulevan viikon turvallisuuskysymykset               
Työmaakierros 
8. Työmaan yleisjärjestys ja siisteys, työpisteet               
9. Jätehuolto, roskalavat ja -astiat               
10. Varastot, varasto- ja purkupaikat               
11. Aukkojen suojaus               
12. Suojakaiteet               
13. Suojaukset putoavilta esineiltä               
14. Yleisvalaistus               
15. Työkohde- ja työpistevalaistus               
16. Työmaan sähköistys               
17. Kulkutiet, nousutiet               
18. Työmaaliikenne               
19. Työmaan ja yleisen liikenteen liittymäkohdat               
20. Telineet ja työtasot               
21. Tikkaat ja työpukit (käyttörajoitukset)               
22. Kaivannot, luiskat, kuilut (sortumavaara)               
23. Sortumisvaaralliset rakenteet /vakavuudet               
24. Pölyn torjunta               
25. Melun torjunta               
26. Tärinän torjunta               
Tarkempi erittely korjattavista kohteista 
Tarkastus-
kohteen nro Selvitys 
            
            
            
            
            
            
LIITE 19 
Vain niihin tarkastuskohtiin merkintä, jotka on työmaalla tarkastettu. 
KÄÄNNÄ 






27. Nostokalusto               
28. Henkilönostimet               
29. Nostoapuvälineet               
30. Muut nostolaitteet               
31. Rakennussahat               
32. Sähkölaitteet               
33. Työkoneet, ajoneuvokalusto               
34. Käsityökalut               
35. Muut työvälineet               
Yleinen turvallisuus 
36. Paloturvallisuus               
37. Ensiapuvalmius               
38. Henkilönsuojainten käyttö               
39. Kemikaalien käyttö               
40. Kulunvalvonta               
Vaaralliset työt 
41. Nostot, henkilönostot, siirrot               
42. Purkutyöt               
43. Kaivutyöt               
44. Räjäytystyöt               
45. Työt liikenteen parissa               
46. Tulityöt               
47. Elementtien asennus               
48. Muottityöt               
49. Putoamisvaaralliset työt               
50. Työt sähköjohtojen läheisyydessä               
51. Muut vaaralliset työt               
52. Muut,                     
Tarkempi erittely korjattavista kohteista 
Tarkastus-
kohteen nro Selvitys 
            
            
            
            
            
 
Laatimispäivämäärä Tarkastuksen tekijät 
Työnantajan edustaja                                          Työntekijöiden edustaja 
          






Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Koneen havaittavuus (varoituslaitteet)              
Valaisimet ja suuntavalaisimet              
Hydrauliikka, letkut              
Letkunrikkoventtiilit (tarvittaessa)              
Nostokoukut sekä kuormitustaulukot              
Laitekiinnitykset, huolto- ja kuljetustuet              
Ajo- ja hallintalaitteet, sähkölaitteet              
Tukijalat ja liukuesteet              
Peilit, peruutustutkat              
Äänimerkki, peruutushälytin              
Turvakatkaisijat, moottorin pysäytinlaite              
Suojukset ja suojalaitteet              
Henkilönsuojaimet ja varoitusvaatetus              
Alkusammutin, ensiapulaukku, puhelin              
Koneen huolto- ja käyttöohjeet sekä 
turvallisuusohjeet (mukana), asennukset 
ohjeiden mukaisia 
             
Huoltopäiväkirja, katsastusmerkinnät              
Koneen merkinnät ja kilvet  
(CE-merkintä tarvittaessa)              
Koneeseen kytkettyjen lisälaitteiden 
turvallisuus ja havaittavuus  
(yhteensopivuus peruskoneeseen nähden) 
             
Puomit ja niiden köysistö              
Komusuojat              
Koneen kuljettaja perehdytetty työmaan 
olosuhteisiin              
Työkone on kunnossa  
(siirto ei aiheuttanut vaurioita)              
Työkoneen soveltuvuus käyttötarkoitukseen 
työmaalla              
Työkone on vaatimustenmukainen              
 
Laatimispäivämäärä Tarkastuksen tekijät 
          
               
 
Työmaan nimi/numero 
      
Työkoneen merkki








Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Käyttö- ja huolto-ohjeet ovat työmaalla, 
käyttäjien opastus järjestetty              
Huollot on tehty ohjeiden mukaisesti, 
käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset on 
tehty tarvittaessa 
             
Aikaisemmissa tarkastuksissa havaitut 
puutteet ja viat on korjattu              
Työväline on ohjeiden mukaisessa kunnossa              
Suojalaitteet ja suojukset ovat kunnossa sekä 
paikoillaan (liikkuvat osat)              
Letkujen ja liitosten kunto on hyvä              
Käynnistys on turvallista              
Kierrosluvun ja -suunnan merkinnät ovat 
paikoillaan              
Käyttäjällä on tarvittavat suojaimet              
Hätäpysäytinlaite toimii              
Turva- ja varoituslaitteet ovat kunnossa              
Sähkökäyttöinen työväline täyttää 
sähköturvallisuusmääräykset: 
− Suojaeristys ja -maadoitus ovat kunnossa 
− Johdot ja pistokkeet ovat ehjät 
             
Työvälineen eri osat ja lisälaitteet ovat 
kunnossa              
Työväline on käyttötarkoitukseen sopiva ja 
täyttää työolosuhteiden vaatimukset              
Ergonomia on otettu huomioon              
Työvälineen käytöstä ei ole vaaraa muille              
                   
                   
                   
HUOM! Työvälineestä ei täytetä välttämättä jokaista kohtaa. Merkitse viivalla kohta, jota ei tarkastettu. 
 
Laatimispäivämäärä Tarkastuksen tekijät 
          
               
Työmaan nimi/numero 
      
Työvälineen tyyppi/merkki
      
TYÖVÄLINEEN VASTAANOTTOTARKASTUS 
                                                                                                                   LIITE 22 
 
 
Laatimispäivämäärä Tarkastuksen tekijät 
          
               
Työmaan nimi/numero 
      
Koneen merkki 
      
AJONEUVONOSTURIN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 
Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Nosturin rakenteelliset tarkastukset 
(määräaikaistarkastus tehty)              
Nosturin rakenteellinen kunto              
Tarkastuskirja              
Nosturin soveltuminen nostotyöhön              
Nostosuunnitelmat, -ohjeet (tarvittaessa 
kirjallisena)              
Nosturi pystytetty ohjeiden mukaisesti              
Nosturin pystytyspaikan soveltuvuus ja 
turvallisuus (maapohjan kantavuus, etäisyys 
varottavista rakenteista, muista työvaiheista) 
             
Tukijalat ja maalevyt              
Etäisyys sähköjohtoihin              
Liikenne ja jalankulku on estetty nosturin 
läheisyydessä (törmäysvaara otettu 
huomioon, liikenteen varoittaminen) 
             
Sääolosuhteet ovat hyvät (tuuli, näkyvyys)              
Ohitustilat, turvaetäisyydet              
Nosturin havaittavuus/varoituslaitteet              
Varoituskilvet/varolaitteet              
Valaistus nosturin toiminta-alueella riittävä              
Nosturinkuljettajan/merkinantajan pätevyys              
Nosturinkuljettajan ja merkinantajan 
yhteistyö (ohjeet, opastus, perehdytys)              
Nostopaikat ja -reitit sekä nostotavat on 
suunniteltu (tarvittaessa suunnitelma)              
Taakan näkyvyys noston aikana              
Nostoapuvälineiden kunto, tarkastukset              
Koneenkuljettaja on perehdytetty työmaan 
olosuhteisiin              




Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Perusta ja tukijalat (perustusolosuhteet)              
Mastoelementit              
Mastoelementtien pultit              
Hammastangot ja nostovarret              
Seinätuet              
Tukirullat              
Suojaverkot              
Kori ja korin portit              
Kattoluukku ja suojakaiteet              
Vastapaino ja vastapainon köydet              
Kerrostasot ja kerrostasopuomit              
Ohjauslaitteet              
Päävirtakatkaisijat              
Ohjausvirtakatkaisijat              
Rajakatkaisijat              
Hätä/seis -painikkeet              
Tarraimen köydet              
Tarrainkoe              
Sähkömoottorit              
Vaihteistot ja hydraulisylinterit              
Jarrut ja käsinlaskuventtiili              
Syöttökaapeli              
Ohjauskaapeli              
Kontaktorit ja releet              
Äänimerkit ja valaistus              
Hissin pääkytkin              
Kilvet ja merkinnät (kuormakilpi)              
Käyttötarpeiden mukainen              
Muut tarkastukset tehty (määräaikaistarkastukset)              
Hissin ympäristö (liikenne, kulkureitit)              
Käyttöohjeet, turvallisuusohjeet              
Hissin ympäristö              
Liikenne              
Kulkutiet hissiin              
 
Laatimispäivämäärä Tarkastuksen tekijät 
          
               
 
Työmaan nimi/numero 
      
Hissin tyyppi/merkki 







Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Tunnistettavuus              
Merkintälevyn tiedot              
Lenkkien kuluma, enintään 10%              
Pitenemän mittaus, enintään 5%              
Koukun kidan mittaus, enintään 5%              
Lovettomuus, syvyys enintään 10%              
Murtumat, ei sallita yhtään              
Lenkkien taipuma, ei sallita yhtään              
Liitoslenkkien tarkastus              
Haaraparien yhdenmittaisuus              
Lukitussalpa              
Nostosilmukka              
Käyttöohjeet, käsittelyohjeet              
Soveltuvuus käyttötarkoitukseen              
Nostettavien taakkojen ominaisuudet              
Muut nostotyöhön vaikuttavat tekijät ja 
olosuhteet              
                   
                   
 
Laatimispäivämäärä Tarkastuksen tekijät 
          
               
 
Työmaan nimi/numero 
      
Nostoraksin merkki/numero 






Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Henkilönostimen käyttö- ja huolto-ohjeet, varoituskilvet 
(mukana)              
Nostin on pystytetty ohjeiden mukaisesti              
Nostin on vaakasuorassa, tasapainossa              
Tukijalat ovat tuenta-asennossa (toimivuus)              
Maapohjan kantavuus varmistettu              
Hätäpysäytys, varalasku (toimivat)              
Hallintalaitteet (toimivat)              
Äänimerkki sekä varoitus- ja merkkivalo (toimivuus)              
Nostimen havaittavuus (varoitus-valaisimet, muut 
varoituslaitteet)              
Työtason putoamissuojaus, käyttäjillä on turvavaljaat 
(tarvittaessa)              
Nostimen kuormitusrajat (toimivuus)              
Rajakytkimet, jarrut (toimivuus)              
Öljyvuodot, muut näkyvät vauriot puuttuvat              
Työtason vakainlaitteisto              
Nostopaikkojen läheisyydessä ei ole sähkö- ja muita 
johtoja, nostoalustan tasaisuus              
Nostimen kulkualueet/työskentelyalueet              
Henkilönostotyön suunnitelma (tarvittaessa)              
Nostimen muut tarkastukset on tehty (merkintä 
tarkastuskilvessä, pöytäkirjat mukana)              
Käyttäjät ovat saaneet nostimen käyttökoulutuksen              
Päivittäisistä toimintakokeiluista on sovittu              
Muuta: 
      
             




Laatijat / Tarkastuksen tekijät 
          
               
 
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe/ telineen yksilöinti 
      







OK Puute/vika Korjattu 
Sopivuus työmaan nostolaitteisiin              
Sopivuus nostettaviin tarvikkeisiin              
Taakan paino, muoto              
Taakan tarttumiskohdat, kiinnitystapa              
Nostotapa, nostokone, nostopaikka              
Nostoapuvälineen liittämistavat (merkinnät)              
Nostoapuvälineen suojaaminen taakan 
teräviltä kulmilta              
Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Nostoapuvälineen käyttöohjeet ovat 
työmaalla              
Nostoapuvälineen kunto on hyvä (katso 
kulumat)              
Merkinnät suurimmasta sallitusta kuormasta              
Tunnuslevy on paikallaan              
Kuormitustaulukot ovat työmaalla 
(tarvittaessa)              
Nostoapuvälineitä säilytetään 
asianmukaisesti              
Nostolaatikon kuormitusmerkinnät ovat 
paikoillaan (myös laatikon paino tiedetään)              
Määräaikaistarkastukset on tehty ajallaan 
(merkinnät tarkastuksesta)              
Nostoapuvälineen käyttäjille on annettu 
tarvittaessa opastusta              
Hankalista nostoista on tehty suunnitelmat              
Koukut lukittavaa mallia              
Huonokuntoinen nostoapuväline 
poistetaan käytöstä              
              
              
              
 
Laatimispäivämäärä Tarkastuksen tekijät 
          
               
 
Työmaan nimi/numero 
      
Nostoapuvälineen merkki/numero





Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Asennustapa 
Apurunko, kiinnitys              
Kiinnityspultit              
Nosturin runkovahvikkeet              
Nosturi 
Tukijalat              
Nosturin jalusta, kääntökoneisto              
Puomisto laitteineen              
Lisäpuomit              
Tapit, lukitukset              
Rasvauskohteet              
Kääntökehä tai -laakerit              
Hydraulijärjestelmä 
Venttiilivivusto / venttiiliverkko              
Kauko-ohjauslaite              
Pääpaineen rajoitusventtiili              
Liikekohtainen paineenrajoitusventtiili              
Lukkoventtiilit              
Sylinterit              
Letkut, putket, liittimet              
Pumppu varusteineen              
Kuormauselimet 
Koukku, tappi, lukitus              
Nostoapulaitteet              
Kuormituskoe              
Kilvet, merkinnät, ohjeet 
Konekilpi              
Maahantuojan kilpi              
Varoituskilvet              
Kuormauskilpi              
Hallintalaitteet              
Käyttö- ja huolto-ohjeet              
Tarkastusohje              
Asennusohje              
Turvallisuuslaitteet 
Osoitelaite              
Ylikuormanilmaisin              
Työmaan nimi/numero 
      
Koneen tyyppi/merkki






Laatimispäivämäärä Tarkastuksen tekijät 
          
               
 
Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Vintturi 
Hallintalaite, jarruventtiili              
Köyden kiinnitys ja ohjaus              
Nostoköysi              
Koukku, koussi, vaijerilukot              
Rajakatkaisimet              
Nostokori 
Nostokorin numeron varmistus              
Korin mekaaninen rakenne              
Heilunnan esto              
Nostopuomi, lukitus nostopuomiin              
Hätä-seis-varustus              
Kuormituskoe              
STM:n lausunto nro              
    
Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset              
Henkilökohtaiset suojaimet              




Työteline nro  
 Tämän telineen kunnosta vastaa  
 pituus   leveys   korkeus  
Telineen mitat  m X  m X  m 
         
Pintakuorma p  Pistekuorma P  
Sallitut kuormitukset
 kN/m2  kN 
      
Telineen käyttöönotto-
tarkastus (pvm) Viikoittainen Kunnossapitotarkastus (pvm) 
          
          
          
          
LIITE 28 
TELINEKORTTI 
 
Telineen käyttö 
kielletty 
